



ПАСПОРТ-ЛИН-ПРОЕКТА  
МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида»  
«Совершенствование процесса подготовки к занятиям по физической культуре в ДОУ»

Утверждаю:  
Заведующая МАДОУ №83  
«Детский сад общеразвивающего вида»  
И.И. Рыбакова

**Общие данные:**

**Заказчик:** Рыбакова Е.И.- заведующий МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида»

**Периметр проекта** — МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида»

**Руководитель проекта** — Малышева Т.А, старший воспитатель

**Команда проекта** — Ковалева О.А, Иванова О.В., Катарева Т.В., Соколова С.В.

**Ключевой риск** — Снижение качества образовательных услуг.

**Проблемы:**

- 1.Лишние движения
- 2.Сокращение занятия.

**Цели и эффекты:**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку детей к занятиям по физической культуре	5-10 мин	3 мин.

1.Устранение временных потерь при подготовке к ОД по физической культуре.

2. Оптимизция процесса подготовки к занятию.

**Сроки:**

1. Старт проекта — 07.02.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 07.02.2022-10.02.2022г.
  - разработка карты текущего состояния — 11.02-15.02.2022г
  - выявления проблем, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации – 16.02.2022-21.02.2022 г
3. Защита выбранных предложений по совершенствованию – 22.02-24.02.2022г
4. Реализация предложений 25.02.2022-18.03.2022г
5. Мониторинг результатов и закрытие проекта – 21.03-28.03.2022г
  - Завершающее совещание – 31.03.2022г.