



Утверждаю
Заведующая МАДОУ №83
«Детский сад общеразвивающего вида»
Е.И. Рыбакова

ПАСПОРТ-ЛИН-ПРОЕКТА
МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида»
«Организация и рационализация рабочих мест педагогических работников»

Общие данные: Заказчик: Рыбакова Е.И.- заведующий МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида» Периметр проекта — МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида» Руководитель проекта — Малышева Т.А, старший воспитатель Команда проекта — Ковалева О.А, Иванова О.В., Пономарева Е.А., Соколова С.В., Лескова С.В.			Ключевой риск — потери времени при подготовке к образовательным мероприятиям; задержка проведения режимных моментов. Проблемы: 1.Нерациональное размещение методических материалов и документации. 2.Потеря времени при постоянном переключении документации с одного места на другое. 3. Утеря методических материалов или документа.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта — 24.01.2022 г.		
Сокращение времени протекания процесса поиска нужных методических материалов и документации.	5-10 мин	1-3 мин.	2. Диагностика и определение целевого состояния — 24.01.2022-26.01.2022г. • разработка карты текущего состояния — 26.01-28.01.22г • выявления проблем, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации – 28.01.22-02.02.22 г		
1. Формирование системы документооборота на рабочих местах, связанных с созданием, размещением и хранением информации.			3. Защита выбранных предложений по совершенствованию – 03.02.22г – 04.02.22г		
2. Повышение эффективности организации учебного процесса.			4. Реализация предложений 14.02.22-18.02.2022г		
			5. Мониторинг результатов и закрытие проекта – 21.02-24.02.22г • Завершающее совещание – 25.02.2022г.		